
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL

$ 937,988,835
Contrato de Obra Publica No. 

70 de 2017

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 49 ENTRE CARRERA

54 Y BAJO DEL BARRIO VILLARELYS II Y REHABILITACION DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO VIA PEATONAL DEL BARRIO VILLA DE LEYVA

DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

 $                       596,058,239.00  $                           56,872,507.00 652,930,746.00$                   652,930,726.00$                   LIQUIDADO 100%

ABAL031 Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 2 $ 989,575,377
Contrato de Obra Publica No. 

61 de 2018

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y 

PLUVIALES FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - BARRIOS: LA 

LIBERTAD (CRA 24 CLL 75), LIMONAR (CRA 32 CLL 27C), EL CASTILLO (CLL 29B 

ENTRE CRA 35/36), EL PROGRESO (CALLEJON 3 AVENIDA POZO 7), RAMARAL 

(CLL 65 CRA 36B), Y BARRIO COLINAS DEL SEMINARIO

 $                       988,606,095.00  $                                                -   988,606,095.00$                   988,604,331.00$                   LIQUIDADO 100% 100.00%

$ 343,346,168
Contrato de Obra Publica 

No. 094 de 2018

REHABILITACION Y OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA DESCARGA DEL 

ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 53 CON CALLE 30 DEL BARRIO EL 

CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (BCRI)

 $                       662,002,918.00  $                                                -   662,002,918.00$                    $                   662,001,624.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL001

Construcción Tramo de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Belén del Municipio de 

Barrancaberneja 

Resolución No- 331 de 2017 - Reemplazo del proyecto Construcción Alcantarillado 

Sanitario Barrio Belén ($66.409.003) por el proyecto Construcción de Alcantarillado 

Sanitario de la Calle 75 Barrio Jerusalen ($117.831.761)

$ 117,831,761
Contrato de Obra No. 14 de 

2018

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 75 DEL BARRIO 

JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 
 $                       117,633,175.00  $                                                -    $                  117,633,175.00  $                   117,572,851.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL003

Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de 

Barrancabermeja 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  

Cambio de valor del proyecto aumentó de $350.000.000 a $546.877.999

$ 546,877,999
Contrato de Obra No. 98 de 

2017

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BRISAS DEL 

ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 $                       546,597,388.00  $                                                -    $                  546,597,388.00  $                   546,548,499.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL004

Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de 

Barrancabermeja 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  

Cambio de valor del proyecto aumentó de $320.000.000 a $695.557.789

$ 695,557,789
Contrato de Obra No. 97 de 

2017

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO COLINAS DEL 

NORTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 $                       695,423,658.00  $                                                -    $                  695,423,658.00 $ 693,410,186.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL005 Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio El Diamante del Municipio de Barrancabermeja $ 200,000,000

SIN BANCO DE PROYECTO 

(LEGALIZACIÓN DE 

PREDIOS)

0% 0%

ABAL032

Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 3

ADELANTO PROYECTO:  Resolución No. 340 de 2018  

Adelanto del proyecto

2018 = $343.346.168 Castillo 

2019= $1.161.013.027

2016

ABAL030

PROYECTOS 2017 2018VALOR EJECUTADO ESTADO % DE AVANCENo. DE CONTRATO OBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL VALOR TOTAL

Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 1

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  

(En la vigencia 2017 con los $1.100.000.000 se ejecutaron los COP No. 70 de 2017 : 

$652.930.746  y COP No. 76 de 2017 : $285.058.089 con un excedente sin ejecutar de 

$162.011.165) 

Para la ejecucion de los siguientes proyectos que aumentaron su valor inicial se aumentó:

* Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de 

Barrancabermeja $ 350.000.000

* Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de 

Barrancabermeja $ 320.000.000

2016 2017 2018 2019

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR  ALCANTARILLADO  2016 - 2025

CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2019

2019No. DEL PROYECTO

100.00%

../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 070 de 2017.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 070 de 2017.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 61 de 2018.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 61 de 2018.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 094 de 2018.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 094 de 2018.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 14 de 2018.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 14 de 2018.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No 98 de 2017.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No 98 de 2017.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 97 de 2017.pdf
../../Soportes avance POIR Alcantarillado/Contrato de Obra No. 97 de 2017.pdf


CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL

2016PROYECTOS 2017 2018VALOR EJECUTADO ESTADO % DE AVANCENo. DE CONTRATO OBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL VALOR TOTAL2016 2017 2018 2019

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR  ALCANTARILLADO  2016 - 2025

CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2019

2019No. DEL PROYECTO

ABAL006 Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio El Poblado del Municipio de Barrancabermeja $ 120,000,000 SIN BANCO DE PROYECTO 0% 0%

ABAL007

Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrrera 27 del Barrio 

Ciudadela Cincuentenario y Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 

34 del Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.

$ 103,349,009
Contrato de Trabajo de Obra 

Pública No. 87 de 2016

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA 

CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO Y 

PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 

34 DEL BARRIO  CIUDADELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 102,903,463.00 $ 0.00 $ 102,903,463.00 $ 102,896,268.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL008
Construcción Alcantarillado Pluvial Sector Parque Infantil del Municipio de Barrancabermeja 

Resolución No. 233 de 2018 - Eliminar el proyecto por valor de $800.000.000 y ese recurso 

se traslada para el proyecto ABAL011

$ 800,000,000

SE ELIMINO DEL POIR PERO 

LOS RECURSOS SE 

SUMARON AL CONTRATO 

No. 68 DE 2018

0% 0%

ABAL009
Construcción Alcantarillado Pluvial Avenida 52 con Carreras 23 y 24 del Municipio de 

Barrancabermeja 
$ 340,000,000

TIENE BANCO DE 

PROYECTOS
0% 0%

ABAL010 Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Los Periodistas $ 473,655,169

COMUNICACIÓN DE LA 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA DONDE 

MENCIONA QUE SE 

EFECTUO UN TRAMO DEL 

BARRIO LOS PERIODISTAS 

0% 0%

Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha.

Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y 

cambiarlo por Construcción Alcantarilllado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, 

Diagonal 64 entre Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, 

Transversal 44 entre Diagonal 64 y Diagonal 65, Diagnonal 65 entre Transversal 44 y Caño 

del Municipio de Barrancabermeja.

$ 290,000,000

SE ELIMINO DEL POIR PERO 

LOS RECURSOS SE 

SUMARON AL CONTRATO 

No. 68 DE 2018

0% 0%

Construcción Alcantarilllado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, Diagonal 64 entre 

Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, Transversal 44 entre Diagonal 64 

y Diagonal 65, Diagnonal 65 entre Transversal 44 y Caño del Municipio de Barrancabermeja.

Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y 

cambiarlos por 

Contrato de Obra Publica No. 

068 de 2018

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS GRANJAS SECTOR 

LA CANCHA DIAGONAL 64 ENTRE LA TRANSVERSAL 46 Y 45 DIAGONAL 64 

ENTRE TRANSVERSAL 44" Y 44, TRANSVERSAL 44 ENTRE DIAGONAL 64 Y 

DIAGONAL 65, DIAGONAL 65 ENTRE TRANSVERSAL 44 Y CAÑO, DEL MUNICIPIO 

DE BARRANCABERMEJA".

$ 1,137,624,552.00 $ 558,032,530.00 $ 1,695,657,082.00 $ 1,695,656,928.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

ABAL012
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Carrera 41G del Barrio Barrancabermeja del 

Municipio de Barrancabermeja
$ 370,704,026 TIENE BANCO DE PROYECTOS 0% 0%

ABAL013
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Calle 57 del Barrio Primero de Mayo del 

Municipio de Barrancabermeja 
$ 126,386,085

Contrato de Obra Publica No. 

94 de 2017

CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 57 DEL 

BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 193,694,406.00 $ 0.00 $ 193,694,406.00 $ 193,693,600.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL011
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ABAL014 Construcción tramo Alcantarillado Pluvial Barrio El Paraiso $ 160,000,000
Contrato de Obra Publica No. 

059 de 2018

CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PARAISO DEL  

MUNICIPIO DE BARRANCABEMEJA - CARRERA 47 ENTRE CALLES 37 Y 37A.
$ 188,742,120.00 $ 0.00 $ 188,742,120.00 $ 188,740,694.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL015 Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Los Comuneros $ 80,000,000
Contrato de Obra Publica No. 

077 de 2017

CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

TRANSVERSAL 48 CON DIAGONAL 53 DEL BARRIO COMUNEROS DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$ 90,157,791.00 $ 0.00 $ 90,157,791.00 $ 90,124,782.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL017
Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Altos de la Virgen

Resolución No. 233 de 2018 Ajuste del Valor del Proyecto de $150.000.000 a $99.354.863
$ 150,000,000

Contrato de Obra Publica No. 

066 de 2018

CONSTRUCCIÓN ALCANTARTLLADO PLUVIAL EN EL BARRIO ALTOS DE LA 

VIRGEN EN LA DIAGONAL 60 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
$ 99,348,563.00 $ 0.00 $ 99,348,563.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL018
Construcción Tramo Alcantarillado Sanitario en la Carrera 37 entre Calles 54 y 55 del Barrio 

Santander del Municipio de Barrancabermeja
$ 157,204,912

Contrato de Obra Publica No. 

96 de 2017

CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 37 

ENTRE CALLES 54 Y 55 DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 157,172,372.00 $ 0.00 $ 157,172,372.00 $ 157,170,495.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL019 Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 1 $ 1,000,516,111
Contrato de Obra Publica No. 

43 de 2016

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
$ 1,000,392,606.00 $ 0.00 $ 1,000,392,606.00 $ 1,000,297,636.00 LIQUIDADO 100% 100%

ABAL020 Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 2 $ 883,157,410
Contrato de Obra Publica No. 

33 de 2017.

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 883,067,237.00 $ 0.00 $ 883,067,237.00 $ 883,056,505.00 LIQUIDADO 100% 100.00%

ABAL021 Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 3 $ 1,015,608,566
Contrato de Obra Publica No. 

40 de 2018

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
$ 1,015,544,689.00 $ 406,108,079.00 $ 1,421,652,768.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

ABAL022 Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 4 $ 1,000,000,000
Contrato de Obra Publica 

No. 18 de 2019

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA - FASE 4
$ 999,299,041.00 $ 248,237,667.00 $ 1,247,536,708.00 EN EJECUCIÓN 89.30% 89.30%

MINI PTAR

$ 296,796,047

100.00% 100.00% 100.00% 36.16%

ABAL029 $ 2,927,866,366

DICIEMBRE 30 DE 2019

$ 10,159,412,762.00 100%

CORTE POR AÑO

LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Publica No. 

83 de 2016

ADECUACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTARS DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015
$ 7,231,566,314 $ 10,159,432,680

90.88%

100%
Adecuación de las mini PTAR`s del Municipio de Barrancabermeja  (ajuste proyecto 

Cormagdalena $7.796.797.047)
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