
2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

CAPTACIÓN 

AB001

Construcción de Obras de Contingencia para la Estanqueidad de la Ciénaga San 

Silvestre Sector La Represa del Municipio de Barrancabermeja durante el Periodo del 

Fenómeno del Niño

$ 152,173,192 201601004
Contrato de Trabajo de Obra 

Pública No. 8 de 2016

CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTINGENCIA PARA LA ESTANQUEIDAD DE LA CIENAGA SAN SILVESTRE 

SECTOR LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DURANTE EN PERIODO DEL FENOMENO DEL 

NIÑO

$ 102,960,087.00 $ 49,213,105.00 $ 152,173,192.00 $ 152,173,192.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB050
Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de 

motores Fase 1 - Captación
$ 80,000,000

AB051
Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de 

motores Fase 2 - Captacion
$ 100,000,000

AB052
Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de 

motores Fase 3 - Captación
$ 200,000,000 201801007

Contrato de Servicios No. 075 

de 2018

REPOTENCIACIÓN DE CINCO (05) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL CENTRO DE CONTROL DE 

MOTORES FASE 3 - REPOTENCIACION DE EQUIPOS DE BOMBEO BOCATOMA Y MOTORES ELECTRICOS DE 

BOCATOMA Y PLANTA

 $                          200,824,168.00 $ 65,478,785.00  $                  266,302,953.00 $ 266,302,953.00 TERMINADO 100.00% 100.00%

AB053
Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de 

motores Fase 4 - Captación
$ 100,000,000 201901016

Contrato de Obra No. 061 

de 2019

REPOTENCIACION DE CINCO (5) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL CENTRO

CONTROL DE MOTORES FASE 4 - REPOTENCIACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTORES

ELECTRICOS DE BOCATOMA

 $              300,779,269.00 $ 0.00  $                  300,779,269.00 

CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE 

JUNIO 

PENDIENTE POR SUSCRIBIR ACTA 

DE INICIO.

0.00% 0.00%

$ 100,000,000
Contrato  de Servicios No. 65 

de 2017

REHABILITACION LINEA DE MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE I (ADECUACION Y 

REPOSICION DE SISTEMA ELECTRICO)
 $                          147,150,000.00 $ 0.00  $                  147,150,000.00  $                   147,150,000.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

$ 120,000,000
Contrato de Servicios No. 73 de 

2017

REHABILITACION LINEA MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE I (SUMINISTRO E 

INSTALACION DE SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA)
 $                             72,802,742.00 $ 0.00  $                    72,802,742.00  $                     72,802,742.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

$ 100,000,000 201801004
Contrato de Servicios No. 50 de 

2018

REHABILITACIÓN LINEA MEDIA TENSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE 1 (REHABILITACIÓN 

DEL SISTEMA DE PROTECCIONES ELECTRICAS)
 $                             99,614,952.00 $ 0.00  $                    99,614,952.00  $                     99,614,952.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

2018 2019

LIQUIDADO 100.00% 100.00% 100.00%$ 171,035,385.00201701003
Contrato de Obra No. 47 de 

2017

REPOTENCIACION DE CINCO (5) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL CENTRO DE CONTROL DE 

MOTORES DEL ACUEDUCTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP (FASE I - SISTEMA DE BOMBEO MULTI 

ETAPA No. 2 DE CAPTACION)

AB055

No. DEL PROYECTO
BANCO DE 

PROYECTOS
No. DE CONTRATO OBJETO

$ 0.00

VALOR INICIAL

 $                  171,035,385.00 

2016 2017

201701008

PROYECTOS

Rehabilitación linea de Media Tension planta de tratamiento -Bocatoma  Fase 1

 $                          171,035,385.00 

ESTADO % DE AVANCEVALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL

(Vr INICIAL + Vr 

ADICIONAL)

VALOR EJECUTADO

Banco de Proyectos/201601004.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 8 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 8 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201801007.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 075 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 075 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 061 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 061 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 065 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 065 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 73 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 73 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201801004.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 050 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 050 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201701003.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 047 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 047 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201701008.pdf


2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

2018 2019No. DEL PROYECTO
BANCO DE 

PROYECTOS
No. DE CONTRATO OBJETO VALOR INICIAL 2016 2017PROYECTOS ESTADO % DE AVANCEVALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL

(Vr INICIAL + Vr 

ADICIONAL)
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AB056 Rehabilitación linea de Media Tension planta de tratamiento -Bocatoma  Fase 2 $ 100,000,000 201901010
Contrato de Servicios No. 

049 de 2019

REHABILITACIÓN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO -BOCATOMA FASE 2 - REHABILITACIÓN 

DE SECCIONADOR TIPO PISTOLA EN LA SUBESTACIÓN EN PLANTA Y ACOMETIDA EXISTENTE POR CABLE 

ECOLÓGICO HACIA BOCATOMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA AGUAS 

DE BARRANCABERMEJA S.A. E.SP.

 $              123,860,851.00 $ 0.00  $                  123,860,851.00 

CONTRATO SUSCRITO EL 20 DE 

JUNIO 

PENDIENTE POR SUSCRIBIR ACTA 

DE INICIO. 

0.00% 0.00%

AB002
Construcción de un sistema de control manual para el arranque de los equipos 

rotativos en bocatoma del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.
$ 18,940,770 201601010

Contrato de Servicios No. 076 

de 2016

SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION PARA EL ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL  MANUAL DEL 

ARRANQUE DE LAS BOMBAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE BARRANCABERMEJA

$ 18,940,770.00 $ 0.00 $ 18,940,770.00 $ 18,940,770.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB059
Rehabilitación del sistema de iluminación exterior de la estación de bombeo de la 

bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
$ 19,472,571 201601020

Contrato de Servicios No. 114 

de 2016

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA BOCATOMA 

DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
$ 19,472,751.00 $ 0.00 $ 19,472,751.00 $ 19,472,751.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB060
Rehabilitación del centro de control de motores de la estación de bombeo de la 

bocatoma de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
$ 178,130,702 201601025

Contrato de Servicios No. 130 

de 2016

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA BOCATOMA 

DEL ACUEDUCTO DE BARRANCABERMEJA SA ESP
$ 177,900,000.00 $ 0.00 $ 177,900,000.00 $ 177,900,000.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB061

Rehabilitación de la estación de bombeo No. 1 en la captación de agua cruda del 

acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 129 de 2017

Rehabilitación de tres (3) motores electricos de eje vertical perteneciente a los 

sistemas de bombeo del acueducto urbano de la empresa Aguas de Barrancabermeja 

SA ESP.

$ 76,011,026 201701009
Contrato de Servicios No. 72 de 

2017

REHABILITACION DE TRES (03) MOTORES ELECTRICOS DE EJE VERTICAL PERTENECIENTE A LOS SISTEMAS 

DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO URBANO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP
$ 75,511,226.00 $ 0.00 $ 75,511,226.00 $ 75,511,226.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

AB063
Obras de Cimentación contención y acceso para tanques de sulfato de aluminio liquido 

ubicado en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
$ 130,000,000 201601033

Contrato de Obra Publica No. 

48 de 2017

OBRAS DE CIMENTACION, CONTENCION Y ACCESO PARA TANQUES DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO 

UBICADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP
$ 111,798,032.00 $ 0.00 $ 111,798,032.00 $ 111,797,965.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB021
Optimización  de los macromedidores de la PTAP  (actualización tecnológica de los 

equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP) Fase 1
$ 100,000,000 201701014

Contrato de Servicios No. 088 

de 2017
OPTIMIZACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES DE LA PTAP $ 99,999,953.00 $ 0.00 $99,999,953.00 $ 99,999,953.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB022
Optimización  de los macromedidores de la PTAP  (actualización tecnológica de los 

equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP) Fase 2
$ 100,000,000 NO TIENE BANCO DE PROYECTOS 0.00%

Banco de Proyectos/201901010.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 049 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 049 de 2019.pdf
Banco de Proyectos/201601010.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 76 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 76 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601020.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 114 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 114 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601025.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 130 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 130 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201701009.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 072 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 072 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601033.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 048 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 048 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201701014.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 088 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 088 de 2017.pdf
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2018 2019No. DEL PROYECTO
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PROYECTOS
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$ 153,501,560
Contrato de Servicios No. 121 

de 2016

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO A TRAVÉS DE RECLOSER EN EL PÓRTICO 

PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
$ 153,182,000.00 $ 0.00 $ 153,182,000.00 $ 153,182,000.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

$ 103,358,726
Contrato de Servicios No. 078 

de 2017

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACION DEL RECONECTADOR EN LA 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO A TRAVES DE RECLOSER EN EL PORTICO 

PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

$ 103,344,474.00 $ 0.00 $ 103,344,474.00 $ 103,344,474.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB026
Repotenciación del Sistema de Aireación por  microburbujas ubicado en el Canal de 

Unificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Barrancabermeja.
$ 98,265,106 201601011 Contrato de Obra Publica No. 

72 de 2016

REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AIREACION POR MICROBURBURJAS UBICADO EN EL CANAL DE 

UNIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRANCABERMEJA
$ 98,055,326.00 $ 0.00 $ 98,055,326.00 $ 98,055,326.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB027

Construccion del sistema de floculación de la PTAP 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017 (El proyecto se traslado de 

la vigencia 2022 a la vigencia 2017) El valor inicial del proyecto era 

$2.158.494.480

Resolución No- 331 de 2017 - Aclaración Vigencias Futuras

Resolución No. 351 de 2017 -  Trasladar proyecto de floculación a 2018 y el 

proyeccto de Dosificación de Cal a 2017

$ 0 $ 998,881,430 201701020
Contrato de Obra Publica 

No.067 de 2018

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE FLOCULACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 

AGUAS DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
$ 1,487,023,665 $ 349,457,688.00 $ 1,836,481,353.00 $ 1,836,461,353.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB065

Rehabilitación de analitica de turbiedad salida de sedimentadores, medición de 

turbiedad en bocatoma, nivel del tanque enterrado, sonda de PH, actuadores de 

galeria de filtros e integración al sistema de control HMI en cuarto de control para la 

planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.

$ 367,906,519 201601012
Contrato de Obra Publica No. 

116 de 2016

REHABILITACION DE ANALITICA DE TURBIEDAD SALIDA DE SEDIMENTADORES, NIVEL DE TANQUE 

ENTERRADO, SONDA DE PH, ACTUADORES DE GALERIA DE FILTROS E INTEGRACION AL SISTEMA DE 

CONTROL HMI EN EL CUARTO DE CONTROL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$ 367,885,977.00 $ 0.00 $ 367,885,977.00 $ 367,885,977.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB030
Recuperacion de espesores en los filtros y reposicion de lecho filtrante en la planta de 

tratamiento - Fase 1
$ 600,000,000 201901004

Contrato de Obra Publica No. 

030 de 2019

RECUPERACION DE ESPESORES EN LOS FILTROS Y REPOSICION DE LECHO FILTRANTE  EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO - FASE I
 $              726,602,499.00 $ 0.00 $ 726,602,499.00 EN EJECUCIÓN 0.00% 0.00%

AB064

Rehabilitación del sistema de protección electrico a través de recloser en el portico 

principal de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Existe una actualización del Banco de Proyectos al 13 de Junio de 2017 

$103.358.726

201601023

Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 121 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 121 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 78 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 78 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601011.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 72 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 72 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201701020.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 067 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 067 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201601012.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 116 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 116 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201901004.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 030 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 030 de 2019.pdf
Banco de Proyectos/201601023.pdf
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201701006
Contrato de Obra No. 056 de 

2017

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION EN LA PTAP-FASE I: OPTIMIZACION RED MASTER 

STATION E INSTRUMENTACION DEL PROCESO DE FILTRACION Y CAPTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP

$ 96,325,451.00 $ 48,011,188.00 $ 144,336,639.00 $ 144,336,638.00 LIQUIDADO 100.00%

Contrato de Obra No. 106 de 

2017

REHABILITACION LINEA DN 24" EN HIERRO DUCTIL CASETA DE VALVULAS - VALVULA REGULADORA DE 

PRESION PARA EL LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

$ 247,164,435.00 $ 0.00 $ 247,164,435.00 $ 247,164,422.00 LIQUIDADO 100.00%

Contrato de Obra No. 107 de 

2017

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II - OPTIMIZACION DE LOS COMPONENTES 

MECANICOS,ELECTRICOS Y ELECTRONICOS INTERNOS DE LOS EQUIPOS DE POTABILIZACION DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO

$ 175,711,836.00 $ 0.00 $ 175,711,836.00 $ 175,711,836.00 LIQUIDADO 100.00%

Contrato de Servicios No.111 

de 2017 

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II OPTIMIZACION DE SISTEMA DE MONITOREO DE 

VIBRACIONES EN LINEA DE BOMBAS VIT Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM)
$ 217,109,536.00 $ 0.00 $ 217,109,536.00 $ 217,109,536.00 LIQUIDADO 100.00%

Contrato de Obra No. 108 de 

2017

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II - OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA 

DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
$ 176,725,958.00 $ 0.00 $ 176,725,958.00 $ 176,692,247.00 LIQUIDADO 100.00%

$ 57,727,440 201801011
Contrato de Servicios No. 087 

de 2018

OPTIMIZACION DE LO§ PROCESOS POTABILIZACION EN LA PTAP FASE 1   REHABILITACIÓN  DEL SÍSTÉMA DE 

MEDICIÓN DE AGUA CRUDA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DEL SULFATO DE ALUMINIO 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA A LA ENTRADA DE LA PLANTA DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. 

E.S.P.

$ 301,267,417.00 $ 0.00 $ 301,267,417.00 $ 301,207,966.00 TERMINADO 100.00% 100.00%

AB067 Optimización de los procesos de potabilización en la PTAP Fase 2 $ 146,636,061 201901011
Contrato de Servicios No. 

059 de 2019

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION EN LA PTAP. FASE 2 - OPTIMIZACION Y 

REHABILITACION  DE ACTUADORES ELECTRICOS PROCESO DE FILTRACION, INSTRUMENTACION, ANALITICA 

DE AGUA CRUDA/TRATADA E INTEGRACION DE STREAMING CURRENT DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP

$ 369,336,692.00 $ 0.00 $ 369,336,692.00
CONTRATO SUSCRITO EL 29 DE 

JUNIO PENDIENTE POR SUSCRIBIR 

ACTA DE INICIO. 

0.00% 0.00%

100.00%

201701021
Optimización de los procesos de potabilización en la PTAP Fase 1

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017 (En la vigencia 2017 se esta 

ejecutando el COP No. 56 de 2017 por valor de $96.325.451 y un adicional de 

$48.011.188) + (Incluir 2017 Proyecto con 4 lineas por valor de $817.131.781) 

por lo anterior se traen recursos de vigencias 2018, 2019 y 2020.

AB066

$ 961,468,420

Banco de Proyectos/201701006.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 056 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 056 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra Publica No. 106 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra Publica No. 106 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 107 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 107 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 111 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 111 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 108 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 108 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201801011.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 087 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 087 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201901011.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 059 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 059 de 2019.pdf
Banco de Proyectos/201701021.pdf
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AB071

Rehabilitación del cerramiento en la descarga de los sedimentadores y filtros y rebose 

del tanque de almacenamiento No. 2 en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA 

ESP.

$ 82,346,168 201601019
Contrato de Obra No. 068 de 

2017

REHABILITACION DEL CERRAMIENTO EN LA DESCARGA DE LOS SEDIMENTADORES Y FILTROS Y REBOSE DEL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO. 2 EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA 

ESP

$ 144,063,625.00 $ 0.00 $ 144,063,625.00 $ 144,053,122.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB073
Rehabilitación del sistema de dosificación de cloro de la planta de tratamiento de la 

empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
$ 352,322,545 201601017

Contrato de Obra Publica No. 

106 de 2016

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA 

EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
$ 352,271,700.00 $ 15,296,575.00 $ 367,568,275.00 $ 367,568,275.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB035

Instalación de tubería de  4” de HD, Interconectada a la linea de lavado de filtros  para 

refuerzo hidráulico en la zona en la zona de químicos en la Planta de Tratamiento de la 

empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP 

$ 65,707,963 201501066
Orden de Obra Pública No. 140 

de 2015

INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DE HD INTERCONECTADA A LA LINEA DE LAVADA DE FILTROS PARA 

REFUERZO HIDRAULICO EN LA ZONA DE QUIMICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS 

DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP

$ 52,294,495.00 $ 13,413,468.00 $ 65,707,963.00 $ 65,707,963.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB075
Rehabilitacion de valvulas de Fondo de los sedimentadores de la PTAP de Aguas de 

Barrancabermeja SA ESP
$ 125,153,726 201601014

Contrato de Obra Publica No. 

77 de 2016

REHABILITACION DE LAS VALVULAS DE FONDO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
$ 125,153,721.00 $ 0.00 $ 125,153,721.00 $ 125,153,721.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB036

Construccion del sistema de preparacion, saturacion y dosificacion de cal en planta de 

tratamiento 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POIR - 

Cambio de Vigencia)

Resolución No- 331 de 2017 - Aclaración Vigencias Futuras

Resolución No. 351 de 2017 -  Trasladar proyecto de floculación a 2018 y el 

proyeccto de Dosificación de Cal a 2017

$ 1,571,450,491.00 $ 0.00 201501058
Contrato de Obra No. 115 de 

2017

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PREPARACIÓN SATURACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE CAL EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO
$ 1,571,293,318.00 $ 259,013,063.00 $ 1,830,306,381.00 $ 1,830,306,381.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB004

Suministro e instalación de equipos para la remoción de algas mediante ultrasonido en 

los sedimentadores de la Planta de Tratamiento del acueducto  urbano del Municipio 

de Barrancabermeja .

$ 218,048,598 201501069
NO TIENE BANCO DE PROYECTOS 

ACTUALIZADO
0.00% 0.00%

AB005
Construcción de sistema de protección pasamanos en los filtros y los sedimentadores 

en la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
$ 70,367,400 201601009

Contrato de Obra Pública No. 

46 de 2016

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION PASAMANOS EN LOS FILTROS Y LOS SEDIMENTADORES EN LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA
$ 70,367,400.00 $ 0.00 $ 70,367,400.00 $ 70,367,400.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB006 Construcción Tanque de contacto de cloro. $ 100,000,000 SIN BANCO DE PROYECTOS 0.00% 0.00%

Banco de Proyectos/201601019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 068 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 068 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 106 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 106 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201501066.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Orden de Trabajo de Obra Publica No. 140 de 2015.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Orden de Trabajo de Obra Publica No. 140 de 2015.pdf
Banco de Proyectos/201601014.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 77 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 77 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201501058.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 115 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 115 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201501069.pdf
Banco de Proyectos/201601009.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 46 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 46 de 2016.pdf
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AB007

Construcción de un sistema de preoxidación y desinfección del agua con oxidantes 

mixtos 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  EL proyecto que estaba 

planteado iniciar en la vigencia 2017 se traslada para el 2018 por lo tanto en la 

vigencia 2017 el valor es $0 y en la vigencia 2018 el valor es $1.819.931.638

$ 0 $ 1,819,931,638 $ 1,700,000,000 201701002

TRAMITE PARA SOLICITUD DE 

CREDITO. TIENE VIABILIDAD DEL 

MINISTERIO.

0.00% 0.00% 0.00%

AB077

Interconexión de tanques de almacenamiento  y conexión al carcamo de succión de 

agua potabilizada en la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de 

Barrancabermeja

$ 916,411,561 201901014 TIENE BANCO DE PROYECTOS 0.00% 0.00%

AB078
Construcción canal de desague y  estabilización del talud  del tanque de 

almacenamiento  en la planta de tratamiento del acueducto 
$ 420,000,000 201901009

Contrato de Obra Publica 

No. 47 de 2019
CONSTRUCCIÓN CANAL DE DESAGÜE Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 424,855,685.00 $ 0.00 $ 424,855,685.00 EN EJECUCIÓN 0.00% 0.00%

AB079
Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de 

motores Fase 1
$ 200,000,000 201901013 PROCESO DECLARADO DESIERTO 0.00% 0.00%

AB037 Adecuación del Laboratorio de Calidad de Aguas en la PTAP. $ 126,283,911 201601015 Contrato de Obra Publica No. 

97 de 2016

ADECUACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 

DE BARRANCABERMEJA
$ 126,283,911.00 $ 8,308,116.00 $ 134,592,027.00 $ 134,592,027.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB038
Dotación de equipos de laboratorio requeridos por control de calidad de la empresa 

aguas de barrancabermeja sa esp
$ 74,463,880 201601024

Contrato de Compraventa de 

Bien Mueble No. 114 de 2017

DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO REQUERIDOS POR EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA 

REALIZACION DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
$ 81,351,494.00 $ 0.00 $ 81,351,494.00 $ 81,351,494.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB082
Rehabilitación Tubería DN 24" HD salida tanque elevado y sistema valvula mariposa 

DN 24" HD de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
$ 371,108,507 201601006 Contrato de Obra No. 052 de 

2016

REPOSICION TUBERIA DN 24" HD SALIDA TANQUE ELEVADO Y SISTEMA VALVULA MARIPOSA DN 24" HD DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA 
$ 371,108,507.00 $ 0.00 $ 371,108,507.00 $ 371,108,285.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB083 
Rehabilitación piso en el centro de control de operadores en la PTAP de Aguas de 

Barrancabermeja SA ESP
$ 19,767,659 201601018 Contrato de Obra No. 084 de 

2017

REHABILITACIÓN PISO EN EL CENTRO DE CONTROL DE OPERADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
$ 27,909,180.00 $ 0.00 $ 27,909,180.00 $ 27,698,559.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB039
Reposicion de Valvulas reguladoras de presion en las lineas Nororiente y comercio en 

la caseta de valvulas en la PTAP
$ 400,000,000 201901002

Contrato de Obra No. 031 de 

2019

REPOSICION DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION EN LAS LINEAS NORORIENTE Y COMERCIUO EN LA 

CASETA DE VALVULAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

$ 482,504,727.00 $ 0.00 $ 482,504,727.00 EN EJECUCIÓN 0.00% 0.00%

Banco de Proyectos/201701002.pdf
Banco de Proyectos/201901014.pdf
Banco de Proyectos/201901009.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 047 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 047 de 2019.pdf
Banco de Proyectos/201901013.pdf
Banco de Proyectos/201601015.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 097 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 097 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601024.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Bienes Muebles No. 114 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Bienes Muebles No. 114 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601006.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 052 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 052 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 084 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 084 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201901002.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 031 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 031 de 2019.pdf
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REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

AB009 Construcción Anillo Hidraulico para el Sistema de Acueducto Urbano Fase 1 $ 2,250,000,000 $ 1,575,000,000 $ 1,125,000,000 0.00%

AB084

Rehabilitación de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por pvc 3", 4" y 6" 

Barrio Coviba comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  EL proyecto que esta en 

proceso licitatorio liderado por la Secretaría de Infraestructura y cubre todo el 

costo del proyecto - Se debe programaar otro proyecto de rehabilitación de 

redes para la siguiente vigencia por el valor estipulado en el POIR Acueducto)

$ 886,063,709 $ 0 $ 527,640,791 201601026 Contrato No. 1430 de 2018
REHABILITACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN PEAD DE 3” POR PVC 3”, 4” Y 6” ENTRE LAS CALLES 76B Y 79C 

CON CARRERAS 22 Y 24 BARRIO COVIBA COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$1,507,912,637 $0 $1,507,912,637 

REALIZADO CON RECURSOS DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
0.00% 0.00%

AB085
Rehabilitación de redes existentes de acueducto en pead de 3" por pvc 3", 4" barrio 

ciudadela pipaton comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja
$ 1,019,931,638 $ 380,068,362 201901015

Contrato de Obra No. 055 

de 2019.

REHABILITACIÓN DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO EN PEAD DE 3" POR PVC 3", 4" ENTRE LAS CALLES 

73 / 74A ENTRE CARRERAS 34C / 35A BARRIO CIUDADELA PIPATON COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

 $              462,808,546.00 $ 0.00 $ 462,808,546.00 POR INICIAR 0.00% 0.00%

AB086

Rehabilitación redes existentes de acueducto de pvc 2" y 6" por pvc de 4" y 6"  fase III 

de las calles 25, 26 y 27 con carreras 58, 59, 60, 61 y 62 del barrio buenavista de la 

comuna 4 del Municipio de Barrancabermeja

$ 474,453,790 201701011
Contrato de Obra Pública No. 

71 de 2017

REHABILITACION REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO DE PVC 2" Y 6" POR PVC DE 4" Y 6" FASE III DE LAS 

CALLES 25, 26 Y 27 CON CARRERAS 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL BARRIO BUENAVISTA DE LA COMUNA 4 DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$ 557,643,612.00 $ 0.00 $ 557,643,612.00 $ 550,778,014.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB044
Reposicion redes existentes de acueducto en ac por pvc de 3" transversal 29 calles 

67, 67a, 68, 69 barrio la floresta baja comuna tres del Municipio de Barrancabermeja
$ 323,611,798 201801010

Contrato de Obra Publica No. 

071 de 2018

REPOSICION REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO EN AC POR PVC DE 3" TRANSVERSAL 29 CALLES 67, 67A, 68, 

69 BARRIO LA FLORESTA BAJA COMUNA TRES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 255,305,181.00 $ 0.00 $ 255,305,181.00 $ 255,187,310.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB045
Reposicion redes de acueducto en ac por pvc de 3" y 4" en la calle 71 con carreras 20 

a la 28 barrio la libertad comuna tres del Municipio de Barrancabermeja
$ 487,026,887 201901007

Contrato de Obra Publica 

No. 048 de 2019
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO  EN AC POR PVC DE 3" Y 4" EN LA CALLE 71 CON CARRERA 20 A LA 28 

BARRIO LA LIBERTAD COMUNA TRES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 590,129,253.00 $ 0.00 $ 590,129,253.00 EN EJECUCIÓN 0.00% 0.00%

AB011
Instalacion redes  de acueducto  pvc 3"   barrios colinas del campestre calles 39 y 40 

entre carreras 62 y 63 comuna siete del Municipio de Barrancabermeja
$ 393,281,424 201701012

Contrato de Obra Publica No. 

89 de 2017

INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO PVC 3´BARRIO COLINAS DEL CAMPESTRE CALLES 39 Y 40 ENTRE 

CARRERAS 62 Y 63 COMUNA SIETE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 431,991,623.00 $ 0.00 $ 431,991,623.00 $ 430,962,863.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB012

Instalación Línea de Refuerzo de Acueducto de 6",4" y 3" en PVC sobre la Diagonal 

60 entre la Transversal 48/54 de los Barrios Boston  y  Antonio Nariño de la Comuna 

Seis  del Municipio  de Barrancabermeja

$ 391,557,117 201601001 Contrato de Obra Publica No. 

37 de 2016

INSTALACION LINEA DE REFUERZO DE ACUEDUCTO DE 6", 4" Y 3" EN PVC SOBRE LA DIAGONAL 60 ENTRE LA 

TRANSVERSAL 48/56 DE LOS BARRIOS BOSTON Y ANTONIO NARIÑO DE LA COMUNA SEIS DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 391,166,677.00 $ 0.00 $ 391,166,677.00 $ 388,163,474.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

201601027 0.00%
SIN BANCO DE PROYECTOS 

ACTUALIZADO

Banco de Proyectos/201601026.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato No. 1430 de 2018 - Coviba.pdf
Banco de Proyectos/201901015.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 055 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 055 de 2019.pdf
Banco de Proyectos/201701011.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 71 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 71 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201801010.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 071 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 071 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201901007.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 48 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 48 de 2019.pdf
Banco de Proyectos/201701012.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 089 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 089 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601001.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 37 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 37 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601027.pdf
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AB013

Instalación de línea primaria entre la planta de tratamiento y caminos de San Silvestre

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POIR - 

Cambio de Vigencia 2017 para la 2018 y 2019

$ 0 $ 677,107,722 $ 677,107,722 201901006
Contrato de Obra Publica 

No. 46 de 2019
INSTALACION DE LINEA PRIMARIA ENTRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CAMINOS DE SAN SILVESTRE $ 1,443,969,423.00 $ 0.00 $ 1,443,969,423.00 EN EJECUCIÓN 0.00% 0.00% 0.00%

AB014
Instalación y construcción válvulas de purga en las diferentes comunas del Municipio 

de Barrancabermeja
$ 350,000,000 201701015

Contrato de Obra Publica No. 

102 de 2017

INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN VÁLVULAS DE PURGA EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
$ 356,192,902.00 $ 0.00 $ 356,192,902.00 $ 352,270,936.00 LIQUIDACIÓN 100.00% 100.00%

AB090
Rehabilitación de accesorios en diferentes diametros en las tuberías de distribución y 

conducción del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja - Fase 1
$ 80,000,000 201701016

Contrato de Obra Publica No. 

103 de 2017

REHABILITACION DE ACCESORIOS EN DIFERENTES DIAMETROS EN LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCION Y 

CONDUCCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 84,068,739.42 $ 0.00 $ 84,068,739.42 $ 84,068,739.42 LIQUIDACIÓN 100.00% 100.00%

AB015

Construcción redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en HD  para 

los Barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, 

Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander - 

Fase 1

$ 1,200,000,000 $ 800,000,000
SIN BANCO DE PROYECTOS 

(LEGALIZACIÓN DE PREDIOS)
0.00% 0.00%

AB016

Construcción redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en HD  para 

los Barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, 

Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander - 

Fase 2

$ 350,000,000 $ 350,000,000
SIN BANCO DE PROYECTOS 

(LEGALIZACIÓN DE PREDIOS)
0.00% 0.00%

AB017

Suministro e instalación de tubería de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la vía 

yuma entre el barrio san silvestre y la vereda la chava del Municipio de 

Barrancabermeja

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  No se realizara el proyecto 

en la presente vigencia  y se traslada para el 2018 teniendo en cuenta que el 

proyecto de la vía se reinició hace pocos días)

$ 0 $ 68,305,219 201901005
Contrato de Obra No. 033 de 

2019

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4 Y 6 PULGADAS EN EL INTERCAMBIADOR DE LA VIA YUMA 

ENTRE EL BARRIO SAN SILVESTRE  Y LA VEREDA LA CHAVA DEL MUNICIPIO 
$ 96,325,823.00 EN EJECUCIÓN 0.00% 0.00%

AB040

Instalación de válvulas ventosas de 2", 3" y 4" sobre las líneas de conducción principal 

del Municipio de Barranbermeja - Fase 1.

Resolución No. 104 del 11 de Abril de 2018 - Trasladar el proyecto de la 

vigencia 2018 a la vigencia 2019.

$ 0 $ 100,000,000 SIN BANCO DE PROYECTOS 0.00% 0.00%

AB041
Instalación de válvulas ventosas de 2", 3" y 4" sobre las líneas de conducción principal 

del Municipio de Barranbermeja - Fase 2
$ 50,000,000 SIN BANCO DE PROYECTOS 0.00% 0.00%

AB093

Construcción y rehabilitación de tuberia de acueducto en PVC de 3" en tramos cortos 

ubicados en los barrios Recreo, Versalles, Novalito, Minas del Paraiso, Los Naranjos  y 

Rehabilitación de accesorios en las 7 comunas del perimetro urbano del Municipio de 

Barrancabermeja

$ 906,711,737 201601016
Contrato de Obra Publica No. 

113 de 2016

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN PVC DE 3" EN TRAMOS CORTOS 

UBICADOS EN LOS BARRIOS RECREO, VERSALLES, NOVALITOS, MINAS DEL PARAISO, LOS NARANJOS Y 

REHABILITACION DE ACCESORIOS EN LAS SIETE COMUNAS DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 906,267,726.00 $ 0.00 $ 906,267,726.00 $ 906,267,353.31 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB018 Construcción Puntos de medición de presión en diferentes lugares de la ciudad. $ 200,000,000 201801002
Contrato de Obra No. 076 de 

2018
CONSTRUCCION PUNTOS DE MEDICION DE PRESION EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD. $ 225,653,853.00 $ 0.00 $ 225,653,853.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB019
Construcción estaciones sectoriales control - dma´s de dn 6 pulg para la sectorización  

y optimización hidráulica del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja
$ 385,000,000 $ 210,000,000 SIN BANCO DE PROYECTOS 0.00% 0.00%

AB047
Optimización puntos de muestreo de calidad del agua en el perimetro urbano del 

Municipio de Barrancabermeja Fase 1
$ 30,000,000 201701024

Contrato de Obra No. 077 de 

2018

OPTIMIZACIÓN PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
$ 29,092,484.00 $ 0.00 $ 29,092,484.00 $ 29,092,484.00 LIQUIDADO 100.00% 100.00%

AB094
Rehabilitación de hidrantes de 3", 4" y 6" en las diferentes comunas del Municipio de 

Barrancabermeja Fase 1
$ 80,000,000 201901012

Contrato de Obra No. 042 

de 2019
REHABILITACION DE HIDRANTES DE 3", 4" Y 6" EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 97,611,877.00 $ 0.00 $ 97,611,877.00 POR INICIAR 0.00% 0.00%

100.00% 92.31% 31.25% 0.00%

63.87%

CORTE POR AÑO

CORTE A JUNIO 30 DE 2019

Banco de Proyectos/201901006.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 46 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 46 de 2019.pdf
Banco de Proyectos/201701015.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 102 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 102 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201701016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 103 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 103 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201901005.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra Publica No. 033 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra Publica No. 033 de 2019.pdf
Banco de Proyectos/201601016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 113 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 113 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201801002.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 076 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 076 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201701024.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 077 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 077 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201901012.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 042 de 2019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 042 de 2019.pdf

