
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL

$ 937,988,835

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 49 ENTRE

CARRERA 54 Y BAJO DEL BARRIO VILLARELYS II Y REHABILITACION DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO VIA PEATONAL DEL BARRIO VILLA DE LEYVA

DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

 $                      596,058,239.00  $                 56,872,507.00 652,930,746.00$                 652,930,726.00$                  LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (2 DE JUNIO DE 2017)

ACTA DE INICIO (7 DE JUNIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 2 (27 DE JULIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 3 (1  DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (4 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA ACLARATORIA ACTA FINAL (6 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (11 DE OCTUBRE DE 2017)

$ 1,729,428,520 $ 1,875,000,000 $ 1,900,000,000 $ 1,900,000,000

CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 78 CON

CARRERA 41 DEL BARRIO CAMINOS DE SAN SILVESTRE, CONSTRUCCION

TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 75 CON CARRERA 21 DEL

BARRIO 20 DE ENERO, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA

CARRERA 18A ENTRE CALLES 55 Y 54 DEL BARRIO TORCOROMA Y

CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 35D

CON CALLE 74 DEL BARRIO NOVALITO DEL MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA

 $                      285,549,179.00  $                                      -   285,549,179.00$                 285,420,753.00$                  LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA (27 DE JUNIO DE 2017)

ACTA DE INICIO (4 DE JULIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1  (28 DE JULIO DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (13 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (29 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ABAL031 Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 2 $ 989,575,377 201802005

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y 

PLUVIALES FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - BARRIOS: LA 

LIBERTAD (CRA 24 CLL 75), LIMONAR (CRA 32 CLL 27C), EL CASTILLO (CLL 

29B ENTRE CRA 35/36), EL PROGRESO (CALLEJON 3 AVENIDA POZO 7), 

RAMARAL (CLL 65 CRA 36B), Y BARRIO COLINAS DEL SEMINARIO

 $                      988,606,095.00  $                                      -   988,606,095.00$                 988,604,331.00$                  LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (30 DE AGOSTO DE 2018)

ACTA DE INICIO (4 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 1  (3 DE OCTUBRE DE 2018)

ACTA FINAL (13 DE NOVIEMBRE DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (18 DE DICIEMBRE DE 2018)

100.00%

ABAL032

Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 3

ADELANTO PROYECTO:  Resolución No. 340 de 2018  

Adelanto del proyecto

2018 = $343.346.168

2019= $1.161.013.027

$ 1,504,359,195

ABAL001

Construcción Tramo de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Belén del Municipio de Barrancaberneja 

Resolución No- 331 de 2017 - Reemplazo del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario 

Barrio Belén ($66.409.003) por el proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario de la 

Calle 75 Barrio Jerusalen ($117.831.761)

$ 117,831,761 201702022
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 75 DEL BARRIO 

JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 
 $                      117,633,175.00  $                                      -    $                 117,633,175.00  $                  117,572,851.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (24 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE INICIO (5 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE RECIBO FINAL (14 DE MARZO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (10 DE ABRIL DE 2018)

100%

ABAL003
Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  

Cambio de valor del proyecto aumentó de $350.000.000 a $546.877.999

$ 546,877,999 201702019 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BRISAS DEL 

ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 $                      546,597,388.00  $                                      -    $                 546,597,388.00  $                  546,548,499.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (25 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO (1 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1   (13 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (1 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (20 DE ABRIL DE 2018)

100%

No. DEL 

PROYECTO

100.00%

2016

Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 1

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  

(En la vigencia 2017 con los $1.100.000.000 se ejecutaron los COP No. 70 

de 2017 : $652.930.746  y COP No. 76 de 2017 : $285.058.089 con un 

excedente sin ejecutar de $162.011.165) 

Para la ejecucion de los siguientes proyectos que aumentaron su valor 

inicial se aumentó:

* Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del 

Municipio de Barrancabermeja $ 350.000.000

* Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del 

Municipio de Barrancabermeja $ 320.000.000

2016 2017 2018 2019 EVIDENCIA

201702010

2017 2018VALOR EJECUTADO ESTADO % DE AVANCEOBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL VALOR TOTAL

ABAL030

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR  ALCANTARILLADO  2016 - 2025

CORTE A MARZO 31 DE 2019

PROYECTOS BANCO DE 

PROYECTOS

Banco de Proyectos/201802005.pdf
Banco de Proyectos/201702022.pdf
Banco de Proyectos/201702019.pdf
Banco de Proyectos/201701010.pdf
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CORTE A MARZO 31 DE 2019

PROYECTOS BANCO DE 

PROYECTOS

ABAL004
Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  

Cambio de valor del proyecto aumentó de $320.000.000 a $695.557.789

$ 695,557,789 201702018
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO COLINAS DEL 

NORTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 $                      695,423,658.00  $                                      -    $                 695,423,658.00 $ 693,410,186.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (25 DE OCTUBRE DE 2017)

OTRO SI ACLARATORIO (26 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO (31 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (11 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (31 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (21 DE MARZO DE 2018)

100%

ABAL005 Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio El Diamante del Municipio de Barrancabermeja $ 200,000,000

ABAL006 Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio El Poblado del Municipio de Barrancabermeja $ 120,000,000

ABAL007
Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrrera 27 del Barrio 

Ciudadela Cincuentenario y Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del 

Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.

$ 103,349,009 201402032

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA 

CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO Y 

PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

CALLE 34 DEL BARRIO  CIUDADELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 102,903,463.00 $ 0.00 $ 102,903,463.00 $ 102,896,268.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (12 DE MAYO DE 2016)

ACTA DE INICIO (21 DE MAYO DE 2016)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (1 DE JULIO DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (4 DE AGOSTO DE 2016)

100%

ABAL008
Construcción Alcantarillado Pluvial Sector Parque Infantil del Municipio de Barrancabermeja 

Resolución No. 233 de 2018 - Eliminar el proyecto por valor de $800.000.000 y ese recurso 

se traslada para el proyecto ABAL011

$ 800,000,000

SE ELIMINO DEL POIR 

PERO LOS RECURSOS 

SE SUMARON AL 

CONTRATO No. 68 DE 

2018

ABAL009
Construcción Alcantarillado Pluvial Avenida 52 con Carreras 23 y 24 del Municipio de 

Barrancabermeja 
$ 340,000,000

ABAL010 Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Los Periodistas $ 473,655,169

Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha.

Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y 

cambiarlo por Construcción Alcantarilllado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, 

Diagonal 64 entre Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, Transversal 

44 entre Diagonal 64 y Diagonal 65, Diagnonal 65 entre Transversal 44 y Caño del Municipio 

de Barrancabermeja.

$ 290,000,000

SE ELIMINO DEL POIR 

PERO LOS RECURSOS 

SE SUMARON AL 

CONTRATO No. 68 DE 

2018

Construcción Alcantarilllado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, Diagonal 64 entre 

Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, Transversal 44 entre Diagonal 64 y 

Diagonal 65, Diagnonal 65 entre Transversal 44 y Caño del Municipio de Barrancabermeja.

Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y 

cambiarlos por 

$ 1,138,499,419 201802009

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS GRANJAS SECTOR 

LA CANCHA DIAGONAL 64 ENTRE LA TRANSVERSAL 46 Y 45 DIAGONAL 64 

ENTRE TRANSVERSAL 44" Y 44, TRANSVERSAL 44 ENTRE DIAGONAL 64 Y 

DIAGONAL 65, DIAGONAL 65 ENTRE TRANSVERSAL 44 Y CAÑO, DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".

$ 1,137,624,552.00 $ 0.00 $ 1,137,624,552.00 EN EJECUCIÓN 70.76%

CONTRATO DE OBRA 

ACTA DE INICIO

ACTA PARCIAL No. 1 (4 DE DICIEMBRE DE 2018)

OTRO SI MODIFICATORIO (20 DE DICIEMBRE DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 2 (27 DE DICIEMBRE DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 4 (26 DE MARZO)

70.76%

ABAL012
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Carrera 41G del Barrio Barrancabermeja del 

Municipio de Barrancabermeja
$ 370,704,026

ABAL013
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Calle 57 del Barrio Primero de Mayo del Municipio 

de Barrancabermeja 
$ 126,386,085 201302079

CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 57 DEL 

BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 193,694,406.00 $ 0.00 $ 193,694,406.00 $ 193,693,600.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (11 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO (19 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (4 DE DICIEMBRE DE 

2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (20 DICIEMBRE DE 2017)

100%

ABAL014 Construcción tramo Alcantarillado Pluvial Barrio El Paraiso $ 160,000,000 201802006
CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PARAISO 

DEL  MUNICIPIO DE BARRANCABEMEJA - CARRERA 47 ENTRE CALLES 37 Y 

37A.

$ 188,742,120.00 $ 0.00 $ 188,742,120.00 $ 188,740,694.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (24 DE AGOSTO DE 2018)

ACTA DE INICIO (5 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 1 (18 DE OCTUBRE DE 2018)

ACTA FINAL (31 DE OCTUBRE DE 2018)

ACTA LIQUIDACIÓN (20 DE NOVIEMBRE DE 2018)

100%

ABAL015 Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Los Comuneros $ 80,000,000 201702013
CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

TRANSVERSAL 48 CON DIAGONAL 53 DEL BARRIO COMUNEROS DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$ 90,157,791.00 $ 0.00 $ 90,157,791.00 $ 90,124,782.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (01 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA DE INICIO (10 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (13 DE SEPTIEMBRE DE 

2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (27 DE OBTUBRE DE 2017)

100%

ABAL011

Banco de Proyectos/201702018.pdf
Banco de Proyectos/201402032.pdf
Banco de Proyectos/201802009.pdf
Banco de Proyectos/201302079.pdf
Banco de Proyectos/201802006.pdf
Banco de Proyectos/201702013.pdf
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ABAL017 Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Altos de la Virgen

Resolución No. 233 de 2018 Ajuste del Valor del Proyecto de $150.000.000 a $99.354.863
$ 150,000,000 201802008

CONSTRUCCIÓN ALCANTARTLLADO PLUVIAL EN EL BARRIO ALTOS DE LA 

VIRGEN EN LA DIAGONAL 60 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
$ 99,348,563.00 $ 0.00 $ 99,348,563.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (10 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

ACTA DE INICIO (25 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 1 (29 DE OCTUBRE DE 2018)

ACTA FINAL (19 DE DICIEMBRE DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (29 DE ENERO DE 2019)

100%

ABAL018 Construcción Tramo Alcantarillado Sanitario en la Carrera 37 entre Calles 54 y 55 del Barrio 

Santander del Municipio de Barrancabermeja
$ 157,204,912 201402028

CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 37 

ENTRE CALLES 54 Y 55 DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 157,172,372.00 $ 0.00 $ 157,172,372.00 $ 157,170,495.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (24 DE OBTUBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO ( 31 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA FINAL (11 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (22 DE DICIEMBRE DE 2017)

100%

ABAL019 Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 1 $ 1,000,516,111 201602005 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
$ 1,000,392,606.00 $ 0.00 $ 1,000,392,606.00 $ 1,000,297,636.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (1 DE MARZO DE 2016)

ACTA DE INICIO (3 DE MARZO DE 2016)

ACTAS PARCIALES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (20 DE ENERO DE 

2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (10 DE MARZO DE 2017)

100%

ABAL020 Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 2 $ 883,157,410 201702001 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 883,067,237.00 $ 0.00 $ 883,067,237.00 $ 883,056,505.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (15 DE MARZO DE 2017)

ACTA DE INICIO (28 DE MARZO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE JUNIO DE  2017)

ACTA PARCIAL No. 2 (10 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 3 (29 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 4 (11 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 5 (20 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA FINAL (16 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (21 DE MARZO DE 2018)

100.00%

ABAL021 Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 3 $ 1,015,608,566 201802001
CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
$ 1,015,544,689.00 $ 406,108,079.00 $ 1,421,652,768.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA (16 DE MARZO DE 2018)

ACTA DE INICIO (4 DE ABRIL DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 1  (8 DE JUNIO DE 2018)

ADICIONAL No. 1 (26 DE AGOSTO DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 3 (4 DE OCTUBRE DE 2018)

OTROSI MODIFICATORIO (18 DE DICIEMBRE DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 4 (18 DE DICIEMBRE)

ACTA FINAL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN

100.00%

ABAL022 Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 4 $ 1,000,000,000 201902001
CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA - FASE 4
$ 999,299,041.00 $ 0.00 $ 999,299,041.00 EN EJECUCIÓN 0.00%

CONTRATO DE OBRA 

ACTA DE INICIO (21 DE MARZO DE 2019).

MINI PTAR

$ 7,500,000,000

$ 296,796,047

100.00% 100.00% 94.15%

CONTRATO DE OBRA (5 DE MAYO DE 2016)

ACTA DE INICIO (12 DE MAYO DE 2016)

ACTAS PARCIALES 

ADICIONAL No.1 EN VALOR (2 DE JUNIO DE 2017)

ADICIONAL No. 1 EN PLAZO (16 DE JUNIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No.8 (19 DE JULIO DE 2017)

ADICIONAL No. 2 EN PLAZO (29 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 10 (14 DE DICIEMBRE DE 2017)

ADICIONAL No. 3 EN PLAZO (29 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA RECIBO FINAL (28 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (25 DE JUNIO DE 2018)

100%
Adecuación de las mini PTAR`s del Municipio de Barrancabermeja  (ajuste proyecto Cormagdalena 

$7.796.797.047)
201602008 LIQUIDACIÓN

CORTE POR AÑO

100%
ADECUACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTARS DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015
$ 7,231,566,314 $ 2,927,866,366 $ 10,159,432,680

CORTE A MARZO 31 DE 2019 98.41%

$ 10,159,412,762.00ABAL029

Banco de Proyectos/201802008.pdf
Banco de Proyectos/201402028.pdf
Banco de Proyectos/201602005.pdf
Banco de Proyectos/201702001.pdf
Banco de Proyectos/201802001.pdf
Banco de Proyectos/201902001.pdf
Banco de Proyectos/201602008.pdf

