
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

$ 937,988,835 Contrato de Obra Publica No. 

70 de 2017

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 49 ENTRE

CARRERA 54 Y BAJO DEL BARRIO VILLARELYS II Y REHABILITACION DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO VIA PEATONAL DEL BARRIO VILLA DE LEYVA

DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

 $                      596,058,239.00  $                          56,872,507.00 652,930,746.00$                  652,930,726.00$                  LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA (2 DE JUNIO DE 2017)

ACTA DE INICIO (7 DE JUNIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 2 (27 DE JULIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 3 (1  DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (4 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA ACLARATORIA ACTA FINAL (6 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (11 DE OCTUBRE DE 2017)

ABAL031 Cobertura - Continuidad Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 2 $ 989,575,377
Contrato de Obra Publica 

No. 61 de 2018

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y 

PLUVIALES FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - BARRIOS: LA 

LIBERTAD (CRA 24 CLL 75), LIMONAR (CRA 32 CLL 27C), EL CASTILLO (CLL 

29B ENTRE CRA 35/36), EL PROGRESO (CALLEJON 3 AVENIDA POZO 7), 

RAMARAL (CLL 65 CRA 36B), Y BARRIO COLINAS DEL SEMINARIO

 $                      988,606,095.00  $                                                -   988,606,095.00$                  EN EJECUCIÓN 0.00% 0.00%

ABAL032 Cobertura - Continuidad Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 3

ABAL033 Cobertura - Continuidad Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 4

ABAL034 Cobertura - Continuidad Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 5

ABAL035 Cobertura - Continuidad Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 6

ABAL036 Cobertura - Continuidad Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 7

ABAL037 Cobertura - Continuidad Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 8

ABAL038 Cobertura - Continuidad Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 9

ABAL001 Cobertura

Construcción Tramo de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Belén del Municipio de Barrancaberneja 

Resolución No- 331 de 2017 - Reemplazo del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio 

Belén ($66.409.003) por el proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario de la Calle 75 Barrio 

Jerusalen ($117.831.761)

$ 117,831,761
Contrato de Obra No. 14 de 

2018

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 75 DEL BARRIO 

JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 
 $                      117,633,175.00  $                                                -    $                  117,633,175.00  $                  117,572,851.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (24 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE INICIO (5 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE RECIBO FINAL (14 DE MARZO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (10 DE ABRIL DE 2018)

100%

No. DEL PROYECTO

100.00%

 Cobertura 
 Construcción alcantarillado sanitario y pluvial para los Barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de 

Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander. 

2016 2017 2018VALOR EJECUTADO ESTADO % DE AVANCENo. DE CONTRATO OBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL VALOR TOTAL

ABAL030

DIMENSIÓN PROYECTOS EVIDENCIA

Cobertura - Continuidad

Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 1

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  

(En la vigencia 2017 con los $1.100.000.000 se ejecutaron los COP No. 70 de 2017 : $652.930.746  y COP 

No. 76 de 2017 : $285.058.089 con un excedente sin ejecutar de $162.011.165) 

Para la ejecucion de los siguientes proyectos que aumentaron su valor inicial se aumentó:

* Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja $ 

350.000.000

* Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja $ 

320.000.000

2016 2017 2018
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CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

No. DEL PROYECTO 2016 2017 2018VALOR EJECUTADO ESTADO % DE AVANCENo. DE CONTRATO OBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL VALOR TOTALDIMENSIÓN PROYECTOS EVIDENCIA2016 2017 2018

ABAL003 Cobertura

Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  

Cambio de valor del proyecto aumentó de $350.000.000 a $546.877.999

$ 546,877,999 Contrato de Obra No. 98 de 

2017

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BRISAS DEL 

ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 $                      546,597,388.00  $                                                -    $                  546,597,388.00  $                  546,548,499.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA (25 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO (1 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1   (13 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (1 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (20 DE ABRIL DE 2018)

100%

ABAL004 Cobertura

Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  

Cambio de valor del proyecto aumentó de $320.000.000 a $695.557.789

$ 695,557,789
Contrato de Obra No. 97 de 

2017

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO COLINAS DEL 

NORTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 $                      695,423,658.00  $                                                -    $                  695,423,658.00 $ 693,410,186.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA (25 DE OCTUBRE DE 2017)

OTRO SI ACLARATORIO (26 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO (31 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (11 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (31 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (21 DE MARZO DE 2018)

100%

ABAL005 Cobertura Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio El Diamante del Municipio de Barrancabermeja 

ABAL006 Cobertura Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio El Poblado del Municipio de Barrancabermeja 

ABAL042 Continuidad Rehabilitación Alcantarillado Sanitario y Pluvial Sector Comercial del  Municipio de Barrancabermeja.

Rehabiitación Alcantarillado Sanitario y Pluvial  Barrios Los Mandarinos del  Municipio de Barrancabermeja. $ 652,019,569 CONTRATADO POR EL MUNICIPIO 

ABAL007 Continuidad

Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrrera 27 del Barrio Ciudadela 

Cincuentenario y Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del Barrio Ciudadela 

Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.

$ 103,349,009 Contrato de Trabajo de Obra 

Pública No. 87 de 2016

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA 

CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO Y 

PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

CALLE 34 DEL BARRIO  CIUDADELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 102,903,463.00 $ 0.00 $ 102,903,463.00 $ 102,896,268.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (12 DE MAYO DE 2016)

ACTA DE INICIO (21 DE MAYO DE 2016)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (1 DE JULIO DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (4 DE AGOSTO DE 2016)

100%

ABAL008 Continuidad

Construcción Alcantarillado Pluvial Sector Parque Infantil del Municipio de Barrancabermeja 

Resolución No. 233 de 2018 - Eliminar el proyecto por valor de $800.000.000 y ese recurso se traslada 

para el proyecto ABAL011

$ 800,000,000
SE ELIMINO DEL POIR PERO LOS 

RECURSOS SE SUMARON AL 

CONTRATO No. 68 DE 2018

ABAL009 Continuidad Construcción Alcantarillado Pluvial Avenida 52 con Carreras 23 y 24 del Municipio de Barrancabermeja 

ABAL010 Continuidad Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Los Periodistas

Continuidad

Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha.

Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y cambiarlo por 

Construcción Alcantarilllado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, Diagonal 64 entre 

Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, Transversal 44 entre Diagonal 64 y 

Diagonal 65, Diagnonal 65 entre Transversal 44 y Caño del Municipio de Barrancabermeja.

$ 290,000,000
SE ELIMINO DEL POIR PERO LOS 

RECURSOS SE SUMARON AL 

CONTRATO No. 68 DE 2018

 Cobertura 
 Construcción alcantarillado sanitario y pluvial para los Barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de 

Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander. 

ABAL039

ABAL040

ABAL041

Continuidad. Rehabilitación Alcantarillado Sanitario  y Pluvial Barrio Aguas Claras  del  Municipio de Barrancabermeja.

ABAL011

Continuidad
Rehabilitación Alcantarillado Sanitario y Pluvial Barrio Parnaso Calles 61 a 64 entre Carreras 18C  y 17  del  

Municipio de Barrancabermeja.

Continuidad
Rehabilitación Alcantarillado Sanitario y Pluvial Barrio Galán en la Calle 60 hasta la 57 y Carreras 19 a 21  del  

Municipio de Barrancabermeja.
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CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

No. DEL PROYECTO 2016 2017 2018VALOR EJECUTADO ESTADO % DE AVANCENo. DE CONTRATO OBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL VALOR TOTALDIMENSIÓN PROYECTOS EVIDENCIA2016 2017 2018

Continuidad

Construcción Alcantarilllado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, Diagonal 64 entre Transversal 46 y 45, 

Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, Transversal 44 entre Diagonal 64 y Diagonal 65, Diagnonal 65 entre 

Transversal 44 y Caño del Municipio de Barrancabermeja.

Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y cambiarlos por 

$ 1,138,499,419
Contrato de Obra Publica 

No. 068 de 2018

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS GRANJAS SECTOR 

LA CANCHA DIAGONAL 64 ENTRE LA TRANSVERSAL 46 Y 45 DIAGONAL 64 

ENTRE TRANSVERSAL 44" Y 44, TRANSVERSAL 44 ENTRE DIAGONAL 64 Y 

DIAGONAL 65, DIAGONAL 65 ENTRE TRANSVERSAL 44 Y CAÑO, DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".

$ 1,137,624,552.00 $ 0.00 $ 1,137,624,552.00 EN EJECUCIÓN 0% 0%

ABAL012 Continuidad
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Carrera 41G del Barrio Barrancabermeja del Municipio de 

Barrancabermeja

ABAL013 Continuidad
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Calle 57 del Barrio Primero de Mayo del Municipio de 

Barrancabermeja 
$ 126,386,085

Contrato de Obra Publica No. 

94 de 2017

CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 57 DEL 

BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 193,694,406.00 $ 0.00 $ 193,694,406.00 $ 193,693,600.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (11 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO (19 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (4 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (20 DICIEMBRE DE 2017)

100%

ABAL014 Continuidad Construcción tramo Alcantarillado Pluvial Barrio El Paraiso $ 160,000,000 Contrato de Obra Publica 

No. 059 de 2018

CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PARAISO 

DEL  MUNICIPIO DE BARRANCABEMEJA - CARRERA 47 ENTRE CALLES 37 Y 

37A.

$ 188,742,120.00 $ 0.00 $ 188,742,120.00 EN EJECUCIÓN 0% 0%

ABAL015 Cobertura Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Los Comuneros $ 80,000,000 Contrato de Obra Publica No. 

077 de 2017

CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

TRANSVERSAL 48 CON DIAGONAL 53 DEL BARRIO COMUNEROS DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$ 90,157,791.00 $ 0.00 $ 90,157,791.00 $ 90,124,782.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (01 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA DE INICIO (10 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (13 DE SEPTIEMBRE DE 

2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (27 DE OBTUBRE DE 2017)

100%

ABAL016 Continuidad Construcción Descole Pluvial Barrio 20 de Enero del Municipio de Barrancabermeja

ABAL017 Continuidad
Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Altos de la Virgen

Resolución No. 233 de 2018 Ajuste del Valor del Proyecto de $150.000.000 a $99.354.863
$ 150,000,000 Contrato de Obra Publica 

No. 066 de 2018

CONSTRUCCIÓN ALCANTARTLLADO PLUVIAL EN EL BARRIO ALTOS DE LA 

VIRGEN EN LA DIAGONAL 60 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
$ 99,348,563.00 $ 0.00 $ 99,348,563.00 EN EJECUCIÓN 0% 0%

ABAL018 Cobertura
Construcción Tramo Alcantarillado Sanitario en la Carrera 37 entre Calles 54 y 55 del Barrio Santander del 

Municipio de Barrancabermeja
$ 157,204,912 Contrato de Obra Publica No. 

96 de 2017

CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 37 

ENTRE CALLES 54 Y 55 DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 157,172,372.00 $ 0.00 $ 157,172,372.00 $ 157,170,495.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (24 DE OBTUBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO ( 31 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA FINAL (11 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (22 DE DICIEMBRE DE 2017)

100%

ABAL019 Continuidad Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 1 $ 1,000,516,111 Contrato de Obra Publica No. 

43 de 2016

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
$ 1,000,392,606.00 $ 0.00 $ 1,000,392,606.00 $ 1,000,297,636.00 LIQUIDADO 100%

CONTRATO DE OBRA (1 DE MARZO DE 2016)

ACTA DE INICIO (3 DE MARZO DE 2016)

ACTAS PARCIALES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (20 DE ENERO DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (10 DE MARZO DE 2017)

100%

ABAL020 Continuidad Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 2 $ 883,157,410 Contrato de Obra Publica No. 

33 de 2017.

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 883,067,237.00 $ 0.00 $ 883,067,237.00 $ 883,056,505.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA (15 DE MARZO DE 2017)

ACTA DE INICIO (28 DE MARZO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE JUNIO DE  2017)

ACTA PARCIAL No. 2 (10 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 3 (29 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 4 (11 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 5 (20 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA FINAL (16 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (21 DE MARZO DE 2018)

100.00%

ABAL021 Continuidad Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 3 $ 1,015,608,566
Contrato de Obra Publica 

No. 40 de 2018

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
$ 1,015,544,689.00 $ 406,108,079.00 $ 1,421,652,768.00 EN EJECUCIÓN 60.60%

CONTRATO DE OBRA (16 DE MARZO DE 2018)

ACTA DE INICIO (4 DE ABRIL DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 1  (8 DE JUNIO DE 2018)

ADICIONAL No. 1 (26 DE AGOSTO DE 2018)

60.60%

MINI PTAR

$ 7,500,000,000

$ 296,796,047

100.00% 100.00% 12.12%

CONTRATO DE OBRA (5 DE MAYO DE 2016)

ACTA DE INICIO (12 DE MAYO DE 2016)

ACTAS PARCIALES 

ADICIONAL No.1 EN VALOR (2 DE JUNIO DE 2017)

ADICIONAL No. 1 EN PLAZO (16 DE JUNIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No.8 (19 DE JULIO DE 2017)

ADICIONAL No. 2 EN PLAZO (29 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 10 (14 DE DICIEMBRE DE 2017)

ADICIONAL No. 3 EN PLAZO (29 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA RECIBO FINAL (28 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (25 DE JUNIO DE 2018)

A

100%
Adecuación de las mini PTAR`s del Municipio de Barrancabermeja  (ajuste proyecto Cormagdalena 

$7.796.797.047)
Calidad agua vertida LIQUIDACIÓN 100.00%

Contrato de Obra Publica No. 

83 de 2016

ADECUACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTARS DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015
$ 7,231,566,314 $ 2,927,866,366 $ 10,159,432,680

CORTE POR AÑO

CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 90.24%

$ 10,159,412,762.00ABAL029

ABAL011
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